

変更契約 「桂第2合同宿舎1・2号棟給水設備改修等工事」

契約変更年月日	令和6年11月27日
契約金額(税込み)	47,086,600 円
変更金額(税込み)	2,358,400 円
変更後の契約金額(税込み)	49,445,000 円
変更契約理由	本工事は週休2日促進工事(受注者希望方式)であり、受注者が週休2日促進工事を希望し、その実績を確認したことに等により変更契約を行うもの。