

変更契約「余部合同宿舎外壁改修等工事」

契約変更年月日	令和7年1月23日
契約金額(税込み)	125,400,000円
変更金額(税込み)	13,200,000円
変更後の契約金額(税込み)	138,600,000円
変更契約理由	外壁、建具廻りのシーリングについて、想定以上の劣化が判明し、施行範囲の追加が必要となったこと等によるもの。