

## 変更契約 「貝塚合同宿舎外壁改修等工事ほか7件設計業務」

契約変更年月日	令和7年1月20日
契約金額(税込み)	14,960,000 円
変更金額(税込み)	279,400 円
変更後の契約金額(税込み)	15,239,400 円
変更契約理由	現地調査の結果、当初想定していなかった汚水配管の腐食が確認され、改修設計業務の対象範囲を追加する必要が生じたことによるもの