

変更契約 「神戸脇浜合同宿舎(1・5号棟)外壁改修等ほか1件工事」

契約変更年月日	令和7年3月6日
契約金額(税込み)	263,362,000円
変更金額(税込み)	15,950,000円
変更後の契約金額(税込み)	279,312,000円
変更契約理由	外壁補修の施工数量が想定以上に増加したこと等により、設計変更が必要となったため。