

## 変更契約 「令和6年度高畑合同宿舎内部改修等工事」

契約変更年月日	令和7年3月12日
契約金額(税込み)	37,950,000 円
変更金額(税込み)	198,000 円
変更後の契約金額(税込み)	38,148,000 円
変更契約理由	浴室タイルの劣化範囲が想定以上に広がっていることが判明した事等により、設計変更が必要となったため。