

変更契約「令和6年度箕面第2合同宿舎内部改修等工事」

契約変更年月日	令和 7 年 9 月 25 日
契約金額(税込み)	65,450,000 円
変更金額(税込み)	5,060,000 円
変更後の契約金額(税込み)	70,510,000 円
変更契約理由	既設利用としていた排水管について、経年劣化により腐食が進んでおり、配管の新設が必要となったこと等により、設計変更の必要が生じたため。