

## 変更契約「榎原合同宿舎屋内外排水設備改修工事」

契約変更年月日	令和 8 年 1 月 22 日
契約金額(税込み)	48,400,000 円
変更金額(税込み)	▲289,300 円
変更後の契約金額(税込み)	48,110,700 円
変更契約理由	漏洩部補修の設計数量を実際の施工数量へ変更したこと等により、設計変更の必要が生じたため。