

変更契約 「和歌山合同宿舎給湯器取替等工事」

契約変更年月日	令和 8 年 2 月 18 日
契約金額(税込み)	16,280,000 円
変更金額(税込み)	▲451,000 円
変更後の契約金額(税込み)	15,829,000 円
変更契約理由	給湯器取替台数の減少等により、設計変更が必要となったため