

変更契約 「貝塚合同宿舎(5号棟)外壁改修等ほか1件工事」

契約変更年月日	令和8年2月26日
契約金額(税込み)	148,258,000円
変更金額(税込み)	14,795,000円
変更後の契約金額(税込み)	163,053,000円
変更契約理由	外壁補修の施工数量が想定以上に増加したこと等により、設計変更が必要となったため。