

変更契約 「国有建物解体撤去工事(大阪市淀川区西中島)」

契約変更年月日	令和 8 年 3 月 9 日
契約金額(税込み)	5,170,000 円
変更金額(税込み)	151,800 円
変更後の契約金額(税込み)	5,321,800 円
変更契約理由	アスベスト含有建材について、追加で除去したもの