

変更契約「国有工作物耐震補強工事(和泉市黒鳥町)」

契約変更年月日	令和 8 年 7 月 1 日
契約金額(税込み)	170,720,000 円
変更金額(税込み)	33,770,000 円
変更後の契約金額(税込み)	204,490,000 円
変更契約理由	地盤改良工事を行うにあたって、地盤調査等を実施した結果、設計時の想定より土粘性が高かったことから、施工内容の見直しを行ったため。