

変更契約「国有建物解体撤去工事(京都市上京区橋本町)」

契約変更年月日	令和 8 年 9 月 7 日
契約金額(税込み)	4,290,000 円
変更金額(税込み)	904,200 円
変更後の契約金額(税込み)	5,194,200 円
変更契約理由	アスベスト含有建材について、追加で除去したもの