

変更契約「国有建物補修工事設計等委託業務(兵庫県丹波篠山市沢田)」

契約変更年月日	令和3年3月11日
契約金額(税込み)	3,223,000 円
変更金額(税込み)	159,500 円
変更後の契約金額(税込み)	3,382,500 円
変更契約理由	地盤調査及びアスベスト含有試験を追加したため。