

変更契約「国有崖地崩落防止工事(舞鶴市字北吸小字北宿)」

契約変更年月日	令和3年3月3日
契約金額(税込み)	140,712,000 円
変更金額(税込み)	1,903,000 円
変更後の契約金額(税込み)	142,615,000 円
変更契約理由	ネットフェンスの設置等、施工内容に変更及び追加が生じたため。