

変更契約「国有建物耐震補強工事基本設計等委託業務(大阪市天王寺区玉造本町)」

契約変更年月日	令和3年2月22日
契約金額(税込み)	27,830,000円
変更金額(税込み)	5,500,000円
変更後の契約金額(税込み)	33,330,000円
変更契約理由	地盤調査について、先行調査地点の地層構成に基づき変更を行ったもの。