

変更契約「香里合同宿舎外壁改修等工事」

| | |
|---------------|---|
| 契約変更年月日 | 令和3年5月27日 |
| 契約金額(税込み) | 71,104,000 円 |
| 変更金額(税込み) | 9,680,000 円 |
| 変更後の契約金額(税込み) | 80,784,000 円 |
| 変更契約理由 | 外壁等調査の結果、補修にかかる想定数量と実際の数量に差が生じ、設計変更が必要となったため。 |