

変更契約「綾部合同宿舎外壁改修等ほか1件工事」

契約変更年月日	令和3年6月1日
契約金額(税込み)	39,011,978 円
変更金額(税込み)	513,194 円
変更後の契約金額(税込み)	39,525,172 円
変更契約理由	階段手摺天端等に経年劣化が判明し、塗膜防水箇所を追加等の設計変更が必要となったため。