

変更契約「コンクリートブロック塀ほか撤去等工事(大阪市平野区加美正覚寺)」

契約変更年月日	令和3年5月27日
契約金額(税込み)	1,314,500 円
変更金額(税込み)	44,000 円
変更後の契約金額(税込み)	1,358,500 円
変更契約理由	交通誘導警備員の配置数について、設計変更が必要となったため。