

変更契約

契約変更年月日	令和 5 年 11 月 9 日
契約金額(税込み)	7,109,272 円
変更金額(税込み)	121,000 円
変更後の契約金額 (税込み)	7,230,272 円
変更契約理由	当初設計になかったコンクリート造及びレンガ造の地中埋設物の撤去が必要となったため。