

変更契約「近畿財務局舞鶴出張所屋根防水改修等工事」

契約変更年月日	令和4年2月16日
契約金額(税込み)	2,970,000 円
変更金額(税込み)	66,000 円
変更後の契約金額(税込み)	3,036,000 円
変更契約理由	当初予定していた工法ではシーリングの劣化に伴い、雨水が防水層の内側に侵入する可能性が高いことが判明したことから、工法の変更が必要となったため。