

変更契約「近畿財務局舞鶴出張所トイレ改修等工事」

契約変更年月日	令和7年11月12日
契約金額（税込み）	7,590,000円
変更金額（税込み）	1,441,000円
変更後の契約金額（税込み）	9,031,000円
変更契約理由	当初想定していなかった仮設トイレの設置や汚水枳の新設、石綿の撤去を追加で実施する必要となったこと等によるもの。