

変更契約「地下埋設物撤去工事(神戸市垂水区上高丸)」

| | |
|---------------|-----------------------|
| 契約変更年月日 | 令和5年8月23日 |
| 契約金額(税込み) | 3,410,000 円 |
| 変更金額(税込み) | 902,000 円 |
| 変更後の契約金額(税込み) | 4,312,000 円 |
| 変更契約理由 | 地下埋設物の量が想定を大きく上回ったため。 |