

変更契約「国有崖地崩落防止応急対策工事(神戸市兵庫区平野町)」

契約変更年月日	令和4年2月24日
契約金額(税込み)	10,094,700 円
変更金額(税込み)	1,157,200 円
変更後の契約金額(税込み)	11,251,900 円
変更契約理由	間詰め範囲の拡大により、吹付モルタル等について設計変更が必要となったため。