

変更契約「国有地擁壁改修等工事(紀の川市桃山町)」

契約変更年月日	令和4年1月25日
契約金額(税込み)	4,213,000 円
変更金額(税込み)	-330,000 円
変更後の契約金額 (税込み)	3,883,000 円
変更契約理由	コンクリートブロック積擁壁設置数量及び交通誘導警備員配置人数に変更があったため。