

工事・役務等変更契約結果

工事名	千種東住宅21擁壁改修工事(2)
工事場所	愛知県名古屋市千種区北千種3丁目301番1外
工事種別	建築一式工事又は土木一式工事
工事概要	擁壁改修工事(名古屋市内1住宅)
工事期間	令和4年1月27日 から 令和4年6月30日 まで
変更後工事期間	令和4年1月27日 から 令和4年7月28日 まで
契約の相手方及び住所	株式会社小池建設
	愛知県名古屋市名東区山の手二丁目207番地
法人番号	7180001045020
変更契約年月日	令和4年6月9日 及び 令和4年7月22日
契約金額	55,000,000円 (税込み)
変更金額	3,740,000円 (税込み) (増額)
変更後の契約金額	58,740,000円 (税込み)
変更契約理由	(工期の変更) 擁壁隅角部の施工にあたり一部擁壁高さを設計図から変更せざるを得ない状況となり、名古屋市への申請手続(変更)及び擁壁工事にかかる日程の再調整に不測の期間を要することとなったため、その期間分の工期延長をするもの。
	(請負金額の変更) ・ 擁壁設置基準に準拠するために一部擁壁高さを変更するもの。 ・ 敷地狭隘により土留め支保工の追加や仮置土の場外搬出が必要となったもの。 ・ その他、設計図と現場との不一致により設計変更を行うもの。