

## 工事・役務等変更契約結果

工事名	高山第1住宅22給排水設備等改修工事(2)
工事場所	岐阜県高山市上岡本町4丁目443番
工事種別	建築一式工事
工事概要	高山第1住宅(高山市内2棟) ・浴室ユニットバス化 ・浴室パネル改修化 ・給湯器の新設 ・流し台の更新 ・上記工事に伴う建築改修工事 ・駐車場の整備 ・自転車置場の更新(1棟)
工事期間	令和4年12月28日 から 令和5年9月29日 まで
契約の相手方及び住所	株式会社林工務店 岐阜県高山市江名子町3246番11
法人番号	72000011025077
変更契約年月日	令和5年9月21日
契約金額	118,910,000円 (税込み)
変更金額	7,260,000円 (税込み) (増額)
変更後の契約金額	126,170,000円 (税込み)
変更契約理由	(1) 寒冷地による影響のため変更したもの。 (2) 配線配管の納まりにより変更したもの。 (3) 内線規程により変更したもの。 (4) 設計内容を精査した結果、変更が妥当と判断したもの。