

工事及び契約の内容

| | |
|----------|----------------------------------|
| 工事名 | 西8条住宅(501棟)浴室改修その他工事 |
| 工事場所 | 帯広市西8条南18丁目 |
| 工事種別 | 建築一式工事 |
| 工事概要 | 浴室改修その他工事 |
| 変更前の工事期間 | 令和4年10月7日から令和5年2月10日 |
| 変更後の工事期間 | 令和4年10月7日から令和5年3月17日 |
| 契約相手方 | 岡田建設株式会社 |
| 契約相手方住所 | 帯広市西1条南29丁目1番地 |
| 法人番号 | 7460101000210 |
| 契約変更年月日 | 令和4年12月15日 |
| 契約金額 | 57,024,000円(税込み) |
| 変更契約理由 | 主要資材の納期の遅れ等により、工事の進捗に遅れが生じているため。 |

| | |
|----------|----------------------------|
| 工事名 | 西8条住宅(501棟)浴室改修その他工事 |
| 工事場所 | 帯広市西8条南18丁目 |
| 工事種別 | 建築一式工事 |
| 工事概要 | 浴室改修その他工事 |
| 工事期間 | 令和4年10月7日から令和5年3月17日 |
| 契約相手方 | 岡田建設株式会社 |
| 契約相手方住所 | 帯広市西1条南29丁目1番地 |
| 法人番号 | 7460101000210 |
| 契約変更年月日 | 令和5年3月14日 |
| 契約金額 | 57,024,000円(税込み) |
| 変更金額 | 5,995,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 63,019,000円(税込み) |
| 変更契約理由 | 工事対象箇所の精査により、設計数量等を変更したため。 |