変更契約 「阿倍野合同宿舎共用照明等改修ほか4件工事」

契約変更年月日	令和 8 年 10 月 30 日
契約金額(税込み)	29,348,000 円
変更金額(税込み)	▲4,422,000 円
変更後の契約金額(税込み)	24,926,000 円
変更契約理由	取替器具の数量変更等により設計変更が必要となったため。