変更契約「令和8年度国立京都国際会館宴会場さくら調光システム及び照明設備更新工事」

契約変更年月日	令和 8 年 10 月 30 日
契約金額（税込み）	74,800,000 円
変更金額（税込み）	2,097,260 円
変更後の契約金額（税込み）	76,897,260 円
変更契約理由	調査により追加の機材が必要となったため