
契約金額 57,024,000円（税込み）

変更契約理由 主要資材の納期の遅れ等により、工事の進捗に遅れが生じているため。

帯広市西1条南29丁目1番地

契約変更年月日 令和4年12月15日

変更後の工事期間

工事及び契約の内容

工事名 西8条住宅（501棟）浴室改修その他工事

工事場所 帯広市西8条南18丁目

令和4年10月7日から令和5年3月17日

工事種別 建築一式工事

工事概要 浴室改修その他工事

変更前の工事期間 令和4年10月7日から令和5年2月10日

契約相手方 岡田建設株式会社

法人番号 7460101000210

契約相手方住所

工事名 西8条住宅（501棟）浴室改修その他工事

工事場所 帯広市西8条南18丁目

工事種別 建築一式工事

工事概要 浴室改修その他工事

工事期間 令和4年10月7日から令和5年3月17日

契約相手方 岡田建設株式会社

契約相手方住所 帯広市西1条南29丁目1番地

法人番号 7460101000210

変更後の契約金額 63,019,000円（税込み）

変更契約理由 工事対象箇所の精査により、設計数量等を変更したため。

契約変更年月日 令和5年3月14日

契約金額 57,024,000円（税込み）

変更金額 5,995,000円（税込み）


