
契約金額 8,283,000円（税込み）

変更契約理由 アスベスト除去完了までに遅れが生じることとなったため。

札幌市白石区中央2条5丁目8-23

契約変更年月日 令和5年1月26日

変更後の工事期間

工事及び契約の内容

工事名 国有建物解体撤去工事（苫小牧市）

工事場所 苫小牧市汐見町3丁目94番地15先

令和4年12月6日から令和5年3月24日

工事種別 建築一式工事

工事概要 国有建物解体撤去工事

変更前の工事期間 令和4年12月6日から令和5年3月10日

契約相手方 協和建設株式会社

法人番号 6430001004744

契約相手方住所

工事名 国有建物解体撤去工事（苫小牧市）

工事場所 苫小牧市汐見町3丁目94番地15先

工事種別 建築一式工事

工事概要 国有建物解体撤去工事

工事期間 令和4年12月6日から令和5年3月24日

契約相手方 協和建設株式会社

契約相手方住所 札幌市白石区中央2条5丁目8-23

法人番号 6430001004744

変更後の契約金額 8,107,000円（税込み）

変更契約理由 産業廃棄物の処分量について、原設計数量と発生数量に相違があったため。

契約変更年月日 令和5年3月15日

契約金額 8,283,000円（税込み）

変更金額 ▲176,000円（税込み）


