
3,256,000円（税込み）

　441,100円（税込み）（増額）

3,697,100円（税込み）

変更契約理由
敷地内における一般廃棄物等の撤去作業にあたり、当初の想定より広範囲にわ
たる竹の伐採・運搬・処分が必要となったため。

契約金額

株式会社近藤建設

三重県伊勢市上地町3604-1

令和7年1月8日から令和7年3月21日まで

変更金額

契約相手方及び住所

令和7年3月12日

三重県伊勢市所在国有建物解体工事及び一般廃棄物等廃棄処分

工事・役務等変更契約結果

三重県伊勢市宮川二丁目74番3　外2筆

変更後の契約金額

工事場所

工事種別

工事概要

工事期間

工事名称

変更契約年月日

7190001007218法人番号

解体工事

既存建物の解体撤去工事（建物付随の設備など全て含む）
外構の解体撤去工事（敷地内全てのものを撤去対象とする）
建物解体に伴う給水、ガス配管撤去、及び電気引き込み撤去
解体撤去後の整地工事
建物内部及び敷地内における一般廃棄物等の廃棄処分


