

入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約）

工 事 名	(H30)室の木第2住宅外壁改修その他工事
工 事 場 所	横浜市金沢区六浦東1-42
工 事 種 別	建築一式工事
工 事 概 要	外壁改修その他工事
契 約 の 相 手 方 及 び 住 所	堀建設株式会社 神奈川県横須賀市金谷3-4-5
法 人 番 号	1021001041088
契 約 変 更 年 月 日	平成31年3月29日
契 約 金 額	149,202,000円(税込み)
変 更 金 額	26,784,000円(税込み)(増額)
変 更 後 の 契 約 金 額	175,986,000円(税込み)
変 更 契 約 理 由	工事段階で設計と差異が生じたため。

問合わせ先：関東財務局 管財第1部 第1統括国有財産管理官

担当 国有財産管理官 野本 和仁

TEL 048-600-1207 (ダイヤルイン)

入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約）

工 事 名	(H30)室の木第2住宅外壁改修その他工事
工 事 場 所	横浜市金沢区六浦東1-42
工 事 種 別	建築一式工事
工 事 概 要	外壁改修その他工事
契 約 の 相 手 方 及 び 住 所	堀建設株式会社 神奈川県横須賀市金谷3-4-5
法 人 番 号	1021001041088
契 約 変 更 年 月 日	令和元年5月24日
契 約 金 額	175,986,000円(税込み)
変 更 金 額	507,600円(税込み)(増額)
変 更 後 の 契 約 金 額	176,493,600円(税込み)
変 更 契 約 理 由	工事段階で設計と差異が生じたため。

問合わせ先：関東財務局 管財第1部 第1統括国有財産管理官
担当 国有財産管理官 野本 和仁
TEL 048-600-1207 (ダイヤルイン)