

入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約）

工 事 名	令和5年度杭抜き部埋め戻し工事（目黒区駒場二丁目）
工 事 場 所	東京都目黒区駒場2-846-1、28
工 事 種 別	とび・土工・コンクリート工事
工 事 概 要	杭抜き部埋め戻し工事
工 事 期 間	令和5年7月31日～令和6年3月29日
契 約 の 相 手 方 及 び 住 所	東海建設株式会社 東京都中央区日本橋本石町4丁目2番17号
法 人 番 号	6010001066686
契 約 変 更 年 月 日	令和6年3月28日
契 約 金 額	251,350,000円（税込み）
変 更 金 額	14,300,000円（税込み）（減額）
変 更 後 の 契 約 金 額	237,050,000円（税込み）
変 更 契 約 理 由	設計変更により総工事費が減少したため

問合せ先：関東財務局 東京財務事務所 第6統括国有財産管理官
 担当：国有財産管理官 古道 真紀子
 03-5842-7456（ダイヤルイン）