

工事及び契約の内容

工事名	宮本町住宅(502棟)外壁改修その他工事
工事場所	釧路市宮本1丁目
工事種別	建築一式工事
工事概要	外壁改修その他工事
変更前の工事期間	令和3年9月29日から令和4年3月7日
変更後の工事期間	令和3年9月29日から令和4年3月30日
契約相手方	マル勢影本工業株式会社
契約相手方住所	厚岸郡厚岸町白浜4丁目156番地
法人番号	9460001003088
契約変更年月日	令和4年1月13日
契約金額	92,400,000円(税込み)
変更契約理由	コロナウイルス感染症拡大防止対策により工期内での完成が困難となったため。

工事名	宮本町住宅(502棟)外壁改修その他工事
工事場所	釧路市宮本1丁目
工事種別	建築一式工事
工事概要	外壁改修その他工事
工事期間	令和3年9月29日から令和4年3月30日
契約相手方	マル勢影本工業株式会社
契約相手方住所	厚岸郡厚岸町白浜4丁目156番地
法人番号	9460001003088
契約変更年月日	令和4年3月16日
契約金額	92,400,000円(税込み)
変更金額	2,442,000円(税込み)
変更後の契約金額	94,842,000円(税込み)
変更契約理由	工事対象箇所の精査により、設計数量等を変更したため。