

工事及び契約の内容

工事名	沖見町6丁目住宅(501棟)ほか1住宅浴室暖房乾燥機他改修工事
工事場所	留萌市沖見町6丁目ほか
工事種別	管工事
工事概要	浴室暖房乾燥機他改修工事
変更前の工事期間	令和4年1月26日から令和4年3月25日
変更後の工事期間	令和4年1月26日から令和4年3月31日
契約相手方	株式会社ハチ口
契約相手方住所	留萌市栄町2丁目2番13号
法人番号	5450001008967
契約変更年月日	令和4年3月7日
契約金額	16,280,000円(税込み)
変更契約理由	樹脂等の素材不足によって機器の生産が遅延したため。

工事名	沖見町6丁目住宅(501棟)ほか1住宅浴室暖房乾燥機他改修工事
工事場所	留萌市沖見町6丁目ほか
工事種別	管工事
工事概要	浴室暖房乾燥機他改修工事
変更前の工事期間	令和4年1月26日から令和4年3月31日
変更後の工事期間	令和4年1月26日から令和4年6月30日
契約相手方	株式会社ハチ口
契約相手方住所	留萌市栄町2丁目2番13号
法人番号	5450001008967
契約変更年月日	令和4年4月1日
契約金額	16,280,000円(税込み)
変更契約理由	樹脂等の素材不足によって機器の生産が遅延したため。