

工事の変更契約状況

工 事 名	地下埋設物調査及び撤去工事(旭川市春光5条8丁目)
工 事 場 所	旭川市春光5条8丁目367番5のうち
工 事 種 別	土木一式工事又は建築一式工事
工 事 概 要	地下埋設物調査及び撤去工事一式
工 事 期 間	令和3年6月8日から令和3年8月20日まで
契 約 相 手 方	株式会社栄商
契 約 相 手 方 住 所	札幌市東区北47条東1丁目1番10号
法 人 番 号	3430001002148
契 約 変 更 年 月 日	令和3年8月12日
契 約 金 額	2,860,000円(税込み)
変 更 金 額	50,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2,910,000円(税込み)
変 更 契 約 理 由	追加作業が生じたため及び産業廃棄物処分費の清算変更のため