

様式第4号

工事・役務等の変更契約状況

業 務 名	国有財産測量業務(稚内市宗谷岬ほか)
業 務 場 所	稚内市宗谷岬379番 外3工区
業 務 種 別	測量
業 務 概 要	測量業務
変 更 前 の 業 務 期 間	令和5年9月11日 から 令和5年12月14日 まで
変 更 後 の 業 務 期 間	令和5年9月11日 から 令和6年3月11日 まで
契 約 相 手 方	株式会社 北都測量社
契 約 相 手 方 住 所	旭川市2条通16丁目1166番地
法 人 番 号	2450001002733
契 約 変 更 年 月 日	令和5年12月13日
契 約 金 額	3,993,000円(税込)
変 更 契 約 理 由	隣接土地所有者との調整に時間を要したため

業 務 名	国有財産測量業務(稚内市宗谷岬ほか)
業 務 場 所	稚内市宗谷岬379番 外3工区
業 務 種 別	測量
業 務 概 要	測量業務
業 務 期 間	令和5年9月11日 から 令和6年3月11日 まで
契 約 相 手 方	株式会社 北都測量社
契 約 相 手 方 住 所	旭川市2条通16丁目1166番地
法 人 番 号	2450001002733
契 約 変 更 年 月 日	令和6年3月7日
契 約 金 額	3,993,000円(税込)
変 更 金 額	▲ 275,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	3,718,000円(税込)
変 更 契 約 理 由	境界標石個所数に変更が生じたため