

入札及び契約の内容に関する事項について(変更契約)

工 事 名	令和3年度寺地宿舎外壁改修等工事(設計変更)
工 事 場 所	石川県金沢市寺地2-20-16
工 事 種 別	建築一式工事
工 事 概 要	寺地宿舎の外壁改修等工事を行う。
工 事 期 間	令和3年7月1日 ~ 令和4年2月28日
契 約 の 相 手 方 及 び 住 所	株式会社豊蔵組 (法人番号:9220001004663) 石川県金沢市長土堀3-13-8
変 更 契 約 年 月 日	令和4年2月8日
契 約 金 額	62,700,000 円(税込み)
変 更 金 額	6,820,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	69,520,000円(税込み)
変 更 契 約 理 由	設計図書に一部変更が生じたため。

入札及び契約の内容に関する事項について(変更契約)

工 事 名	令和3年度寺地宿舎外壁改修等工事(第2回設計変更)
工 事 場 所	石川県金沢市寺地2-20-16
工 事 種 別	建築一式工事
工 事 概 要	寺地宿舎の外壁改修等工事を行う。
工 事 期 間	令和3年7月1日 ~ 令和4年2月28日
契 約 の 相 手 方 及 び 住 所	株式会社豊蔵組 (法人番号:9220001004663) 石川県金沢市長土堀3-13-8
変 更 契 約 年 月 日	令和4年2月25日
契 約 金 額	69,520,000円(税込み)
変 更 金 額	▲462,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	69,058,000円(税込み)
変 更 契 約 理 由	設計図書に一部変更が生じたため。