

入札及び契約の内容に関する事項について(変更契約)

工 事 名	令和3年度奥田宿舎1号棟ほか外壁改修等工事(設計変更)
工 事 場 所	富山県富山市奥田新町4ほか
工 事 種 別	建築一式工事
工 事 概 要	奥田宿舎1号棟ほかの外壁改修等工事を行う。
工 事 期 間	令和3年7月27日 ~ 令和4年3月25日
契 約 の 相 手 方 及 び 住 所	中越鉄工株式会社 (法人番号:2230001008744) 富山県南砺市和泉120
変 更 契 約 年 月 日	令和4年3月17日
契 約 金 額	210,870,000円(税込み)
変 更 金 額	▲213,400円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	210,656,600円(税込み)
変 更 契 約 理 由	設計図書に一部変更が生じたため。