

入札及び契約の内容に関する事項について(変更契約)

工 事 名	令和3年度敦賀宿舎1号棟ほか屋外給水設備改修等工事(設計変更)
工 事 場 所	福井県敦賀市桜ヶ丘町16-1ほか
工 事 種 別	管工事
工 事 概 要	敦賀宿舎1号棟ほかの屋外給水設備改修等工事を行う。
工 事 期 間	令和3年8月13日 ~ 令和4年9月30日
契約の相手方 及び住所	ミノルエンジニアリング株式会社 (法人番号:9210001010794) 福井県敦賀市昭和町1-17-10
変更契約年月日	令和4年2月25日
契 約 金 額	32,450,000 円(税込み)
変 更 金 額	1,298,000 円(税込み)
変更後の契約金額	33,748,000 円(税込み)
変 更 契 約 理 由	設計図書に一部変更が生じたため。

入札及び契約の内容に関する事項について(変更契約)

工 事 名	令和3年度敦賀宿舎1号棟ほか屋外給水設備改修等工事(第2回設計変更)
工 事 場 所	福井県敦賀市桜ヶ丘町16-1ほか
工 事 種 別	管工事
工 事 概 要	敦賀宿舎1号棟ほかの屋外給水設備改修等工事を行う。
工 事 期 間	令和3年8月13日 ~ 令和4年9月30日
契 約 の 相 手 方 及 び 住 所	ミノルエンジニアリング株式会社 (法人番号:9210001010794) 福井県敦賀市昭和町1-17-10
変 更 契 約 年 月 日	令和4年6月27日
契 約 金 額	33,748,000 円(税込み)
変 更 金 額	12,381,600 円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	46,129,600 円(税込み)
変 更 契 約 理 由	設計図書に一部変更が生じたため。

入札及び契約の内容に関する事項について(変更契約)

(金額単位:円)

工 事 名	令和3年度敦賀宿舎1号棟ほか屋外給水設備改修等工事(第3回設計変更)
工 事 場 所	福井県敦賀市桜ヶ丘町16-1ほか
工 事 種 別	管工事
工 事 概 要	敦賀宿舎1号棟ほかの屋外給水設備改修等工事を行う。
工 事 期 間	令和3年8月13日 ~ 令和4年12月28日
契約の相手方 及び住所	ミノルエンジニアリング株式会社 (法人番号:9210001010794) 福井県敦賀市昭和町1-17-10
変更契約年月日	令和4年9月30日
契 約 金 額	46,129,600 円(税込み)
変 更 金 額	123,200 円(税込み)
変更後の契約金額	46,252,800 円(税込み)
変 更 契 約 理 由	設計図書に一部変更が生じたため。

入札及び契約の内容に関する事項について(変更契約)

(金額単位:円)

工 事 名	令和3年度敦賀宿舎1号棟ほか屋外給水設備改修等工事(第7回変更契約)
工 事 場 所	福井県敦賀市桜ヶ丘町16-1ほか
工 事 種 別	管工事
工 事 概 要	敦賀宿舎1号棟ほかの屋外給水設備改修等工事を行う。
工 事 期 間	令和3年8月13日 ~ 令和5年6月30日
契 約 の 相 手 方 及 び 住 所	ミノルエンジニアリング株式会社 (法人番号:9210001010794) 福井県敦賀市昭和町1-17-10
変 更 契 約 年 月 日	令和5年6月22日
契 約 金 額	46,252,800 円(税込み)
変 更 金 額	905,300 円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	47,158,100 円(税込み)
変 更 契 約 理 由	工事の一時中止による変更が生じたため。