

入札及び契約の内容に関する事項について(変更契約)

工 事 名	令和5年度長江宿舍遊具(築山)解体撤去工事(仕様変更)
工 事 場 所	富山県富山市長江本町18
工 事 種 別	建築一式工事
工 事 概 要	長江宿舍遊具(築山)の解体撤去工事を行う。
工 事 期 間	令和6年2月1日 ~ 令和6年3月29日
契 約 の 相 手 方 及 び 住 所	水新建設株式会社 (法人番号:6230001004888) 富山県富山市笹津1-139-1
変 更 契 約 年 月 日	令和6年3月15日
契 約 金 額	1,980,000円(税込み)
変 更 金 額	446,600円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2,426,600円(税込み)
変 更 契 約 理 由	設計図書に一部変更が生じたため。