

契約の内容に関する事項について(変更契約)

工 事 名	富山合同庁舎 吸収式冷温水機分解整備等工事(設計変更)
工 事 場 所	富山県富山市牛島新町11番7号 富山合同庁舎
工 事 種 別	管工事
工 事 概 要	富山合同庁舎の吸収式冷温水機(1台)の分解整備作業(オーバーホール)等を実施する。
工 事 期 間	令和7年8月6日 ～ 令和7年11月10日
契 約 の 相 手 方 及 び 住 所	太平ビルサービス株式会社 (法人番号:2011101012138) 東京都新宿区西新宿6丁目22番1号
変 更 契 約 年 月 日	令和7年10月23日
契 約 金 額	2,618,000円(税込み)
変 更 金 額	99,000円(税込み)
変更後の契約金額	2,717,000円(税込み)
変 更 契 約 理 由	設計図書に一部変更が生じたため。