

入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約）

工 事 名	令和5年度国有建物等解体撤去工事 （鎌ヶ谷市くぬぎ山一丁目）
工 事 場 所	千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ山一丁目9番364外6筆
工 事 種 別	建築一式工事
工 事 概 要	建物等解体撤去工事
工 事 期 間	令和5年4月25日～令和5年9月29日
契 約 の 相 手 方 及 び 住 所	日清建設株式会社 埼玉県さいたま市浦和区本太1丁目9番5号
法 人 番 号	5030001002517
契 約 変 更 年 月 日	令和5年10月30日
契 約 金 額	141,900,000円（税込み）
変 更 金 額	6,160,000円（税込み）（減額）
変 更 後 の 契 約 金 額	135,740,000円（税込み）
変 更 後 の 工 事 期 間	令和5年4月25日～令和5年10月31日
変 更 契 約 理 由	工事段階で設計と差異が生じたため。

問合せ先：関東財務局千葉財務事務所 第3統括国有財産管理官
 担当 国有財産管理官 吉原 佳代子
 TEL 043-251-7816（ダイヤルイン）