

入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約）

工 事 名	(22) 向台住宅外壁改修その他工事
工 事 場 所	中野区弥生町 1 - 37 - 1 ほか
工 事 種 別	建築一式工事
工 事 概 要	外壁改修その他工事
工 事 期 間	令和 4 年 9 月 2 日～令和 5 年 3 月 24 日
契 約 の 相 手 方 及 び 住 所	株式会社中原工業 埼玉県ふじみ野市大原 1 - 5 - 3
法 人 番 号	9030001057516
契 約 変 更 年 月 日	令和 5 年 3 月 24 日
契 約 金 額	172,150,000円（税込み）
変 更 金 額	10,596,300円（税込み）（増額）
変 更 後 の 契 約 金 額	182,746,300円（税込み）
変 更 後 の 工 事 期 間	令和 4 年 9 月 2 日～令和 5 年 5 月 10 日
変 更 契 約 理 由	工事段階で設計と差異が生じたため。

問合わせ先：関東財務局 管財第1部 第1統括国有財産管理官

担当 国有財産管理官 武重 誠人

TEL 048-600-1207（ダイヤルイン）