

入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約）

工 事 名	(23)所沢住宅屋外給水設備改良工事
工 事 場 所	埼玉県所沢市並木2-2
工 事 種 別	管工事
工 事 概 要	屋外給水設備改良工事
工 事 期 間	令和5年5月18日～令和6年3月27日
契 約 の 相 手 方 及 び 住 所	高橋設備工業株式会社 東京都立川市高松町3-21-4
法 人 番 号	9012801000978
契 約 変 更 年 月 日	令和6年3月25日
契 約 金 額	252,864,210円（税込み）
変 更 金 額	5,411,160円（税込み）（増額）
変 更 後 の 契 約 金 額	258,275,370円（税込み）
変 更 契 約 理 由	工事段階で設計と差異が生じたため。

問合わせ先：関東財務局 管財第1部 第1統括国有財産管理官
 担当 上席国有財産管理官 野本 和仁
 TEL 048-600-1207（ダイヤルイン）