

入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約）

工 事 名	千葉財務事務所トイレ改修工事
工 事 場 所	千葉県千葉市中央区椿森５－６－１ 千葉財務事務所
工 事 種 別	建築一式工事
工 事 概 要	トイレ改修工事
工 事 期 間	令和６年１１月１５日 ～ 令和７年３月３１日
契 約 の 相 手 方 及 び 住 所	株式会社シーエスピー 千葉県船橋市葛飾町２－３７６－１ 金子ビル３階
法 人 番 号	６０４０００１０７９４２１
契 約 変 更 年 月 日	令和７年３月２５日
契 約 金 額	１１，４３２，３００円（税込み）
変 更 金 額	２，０７５，７００円（税込み）（増額）
変更後の契約金額	１３，５０８，０００円（税込み）
変 更 契 約 理 由	工事段階で設計と差異が生じたため。

問合せ先：関東財務局千葉財務事務所総務課
 担当 経理係長 石井 卓也
 TEL ０４３－２５１－７２１２