

入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約）

工 事 名	(25) 代官町住宅消防設備改修工事
工 事 場 所	千代田区北の丸公園 5 - 1
工 事 種 別	消防施設工事
工 事 概 要	消防設備改修工事
工 事 期 間	令和 7 年 6 月 2 7 日 ~ 令和 8 年 2 月 2 0 日
契 約 の 相 手 方 及 び 住 所	株式会社河本総合防災 神奈川県相模原市中央区鹿沼台 2 - 1 - 3
法 人 番 号	9 0 2 1 0 0 1 0 1 1 7 6 0
契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 2 月 1 0 日
契 約 金 額	3 9, 3 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	3 3 0, 0 0 0 円 (税込み) (減額)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 9, 0 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 契 約 理 由	工事段階で設計と差異が生じたため。

問合わせ先： 関東財務局 管財第1部 第1統括国有財産管理官

担当 実務専門官 野本 和仁

TEL 048-600-1207 (ダイヤルイン)