

入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約）

工 事 名	(25) 岩神住宅ほか3住宅量水器取替工事
工 事 場 所	前橋市岩神町1-15-21外
工 事 種 別	管工事
工 事 概 要	量水器取替工事
工 事 期 間	令和7年10月16日～令和8年2月11日
契 約 の 相 手 方 及 び 住 所	荻原設備株式会社 群馬県高崎市石原町1216
法 人 番 号	4070001006408
契 約 変 更 年 月 日	令和8年1月23日
契 約 金 額	15,312,000円（税込み）
変 更 金 額	761,420円（税込み）（減額）
変 更 後 の 契 約 金 額	14,550,580円（税込み）
変 更 契 約 理 由	工事段階で設計と差異が生じたため。

問合わせ先：関東財務局 管財第1部 第1統括国有財産管理官

担当 実務専門官 野本 和仁

TEL 048-600-1207（ダイヤルイン）