

入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約）

工 事 名	(24) 松戸第3住宅洗面所改修その他工事(1号棟)
工 事 場 所	千葉県松戸市松戸 1 5 9 - 1
工 事 種 別	建築一式工事、管工事
工 事 概 要	洗面所改修その他工事
工 事 期 間	令和 6 年 1 0 月 1 日～令和 7 年 5 月 2 3 日
契 約 の 相 手 方 及 び 住 所	株式会社ケイハン 大阪府大阪市平野区平野馬場 1 - 3 - 1 0
法 人 番 号	8 1 2 0 0 0 1 1 6 6 4 2 4
契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 3 日
契 約 金 額	9 4, 5 4 5, 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	9, 4 0 5, 0 0 0 円（税込み）（増額）
変更後の契約金額	1 0 3, 9 5 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 契 約 理 由	工事段階で設計と差異が生じたため。

問合わせ先：関東財務局 管財第1部 第1統括国有財産管理官

担当 国有財産管理官 石尾 雅史

TEL 048-600-1207（ダイヤルイン）